



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITÉ
REFORMA DA PRAÇA PORCINA ROSA

CRONOGRAMA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL R\$	MESES											
			MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06	
			Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
1	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	R\$ 2.906,95	R\$ 2.906,95	100%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.828,10	R\$ 2.828,10	100%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 147.180,56	R\$ 0,00		R\$ 44.154,17	30%	R\$ 58.872,22	40%	R\$ 44.154,17	30%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
4	SUPERESTRUTURA	R\$ 23.757,81	R\$ 0,00		R\$ 7.127,34	30%	R\$ 16.630,46	70%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
5	QUIOSQUE	R\$ 266.185,03	R\$ 53.237,01	20%	R\$ 79.855,51	30%	R\$ 79.855,51	30%	R\$ 53.237,01	20%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
6	ESQUADRIAS	R\$ 58,79	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 58,79	100%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
7	INSTALAÇÕES	R\$ 44.707,51	R\$ 0,00		R\$ 8.941,50	20%	R\$ 13.412,25	30%	R\$ 13.412,25	30%	R\$ 8.941,50	20%	R\$ 0,00	
8	RESERVATÓRIOS/FOSSA/SUM	R\$ 33.412,11	R\$ 0,00		R\$ 16.706,05	50%	R\$ 16.706,05	50%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
9	RELÓGIO DE FLORES	R\$ 33.383,57	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 16.691,78	50%	R\$ 16.691,78	50%	R\$ 0,00	
10	LOUÇAS	R\$ 3.967,51	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 3.967,51	100%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
11	METAIS	R\$ 301,57	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 301,57	100%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
12	PINTURA	R\$ 2.800,37	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 1.400,18	50%	R\$ 1.400,18	50%	R\$ 0,00	
13	PONTO DE ÔNIBUS	R\$ 18.998,68	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 18.998,68	100%	R\$ 0,00	
14	FONTE	R\$ 80.772,09	R\$ 0,00		R\$ 16.154,42	20%	R\$ 32.308,84	40%	R\$ 32.308,84	40%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
15	OBILIARIO/ARTES PLASTIC	R\$ 107.893,27	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 43.157,31	40%	R\$ 64.735,96	60%	R\$ 0,00	
16	LETREIRO COITÉ	R\$ 12.604,83	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 6.302,42	50%	R\$ 6.302,42	50%	R\$ 0,00	
17	BANCO DE ALVENARIA ES	R\$ 19.744,80	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 7.897,92	40%	R\$ 7.897,92	40%	R\$ 3.948,96	20%
18	VEGETAÇÃO	R\$ 53.077,79	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 10.615,56	20%	R\$ 42.462,23	80%
19	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 1.873,69	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 1.873,69	100%

TOTAL	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06
R\$ 856.455,01	R\$ 58.972,05	R\$ 172.938,99	R\$ 222.113,20	R\$ 218.561,87	R\$ 135.584,01	R\$ 48.284,88

CONCEIÇÃO DO COITÉ, 04 DE DEZEMBRO DE 2019