



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITÉ
REFORMA DA PRAÇA PORCINA ROSA

CRONOGRAMA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL R\$	MESES							
			MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04	
			Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
1	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	R\$ 714,51	R\$ 714,51	100%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
3	ARQUIBANCADA	R\$ 48.949,38	R\$ 9.789,88	20%	R\$ 14.684,81	30%	R\$ 14.684,81	30%	R\$ 9.789,88	20%
4	VESTIÁRIOS	R\$ 107.205,37	R\$ 21.441,07	20%	R\$ 32.161,61	30%	R\$ 53.602,69	50%	R\$ 0,00	
5	MURO	R\$ 84.057,04	R\$ 25.217,11	30%	R\$ 25.217,11	30%	R\$ 16.811,41	20%	R\$ 16.811,41	20%
6	BILHETERIA / BANHEIROS / BANCOS DE RESERVAS / IMPRENSA	R\$ 34.253,20	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 17.126,60	50%	R\$ 17.126,60	50%
7	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 1.942,56	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 1.942,56	100%

TOTAL		MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04
R\$ 277.122,04		R\$ 57.162,57	R\$ 72.063,54	R\$ 102.225,50	R\$ 45.670,44
R\$ 277.122,04		20,63%	46,63%	83,52%	100,00%

CONCEIÇÃO DO COITÉ, 21 DE AGOSTO DE 2020

Hugo Gomes Araújo
Engenheiro Civil
CREA BA 92.106